

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 645 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

## ZADANIE II odcinek ZBÓJNA - NOWOGRÓD

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008							rok 2009							
		czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
1	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ															
2	WTÓRNIK															
3	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE															
4	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 1															
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 2															
6	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogi)															
7	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)															
8	ROZSZERZONY PRZEGLĄD OBIEKTÓW MOSTOWYCH															
9	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy odprowadzenia wód opadowych)															
10	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)															
11	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI															
12	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI															
13	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe)															
14	ANALIZA I PROJEKTY WYKONAWCZE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)															
15	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe obiekty inżynierskie)															
16	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa															
17	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja sanitarna															
18	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg															
19	PROJEKTY WYKONAWCZE - sieć gazowa															
20	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja															
21	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka															
22	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK															
23	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH															
24	MATERIAŁY DO DECYZJI LOKALIZACYJNYCH															

# HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 645 wraz z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI

## ZADANIE II odcinek ZBÓJNA - NOWOGRÓD

LP	NAZWA OPRACOWANIA	rok 2008							rok 2009							
		czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
25	RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO															
26	PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU															
27	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA (droga i związane branże)															
28	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA (drogowe obiekty inżynierskie)															
29	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (droga i związane z nią branże)															
30	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (drogowe obiekty inżynierskie)															
31	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zbiornicy, droga i związane branże)															
32	KOSZTORYSY INWESTORSKIE (drogowe obiekty inżynierskie)															
33	PROJEKTY BUDOWLANE (drogowe)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
34	PROJEKTY BUDOWLANE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
35	PROJEKTY BUDOWLANE (drogowe obiekty inżynierskie)	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														
36	PROJEKTY ZGŁOSZENIOWE	w ciągu 2 miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji														

### UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....  
(data)

.....  
(podpis projektanta robót drogowych - koordynatora)