

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 678**  
**odcinek przejście przez m BROK**

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.											
		lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1	SPOTKANIA ROBOCZE												
2	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ												
3	WTÓRNIK					do 30							
4	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE					do 30							
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 1												
6	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 2												
7	WARUNKI TECHNICZNE (energ.)							do 31					
8	WARUNKI TECHNICZNE (telekom.)							do 31					
9	WARUNKI TECHNICZNE (wod.-kan.)							do 31					
10	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW					do 30							
11	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)								do 30				
12	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)								do 30				
13	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI												
14	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI												
15	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH												
16	UZGODNIENIE WOD.-KAN.												
17	UZGODNIENIE ENERGET.												
18	UZGODNIENIE TELEKOM.												
19	UZGODNIENIE WZMIUW												
20	UZGODNIENIE ZUD												
21	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe)												
22	ANALIZA I PROJEKTY WYKONAWCZE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)												
23	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe obiekty inżynierskie)												
24	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa												
25	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg												
26	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja												

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 678**  
**odcinek przejście przez m BROK**

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.										
		luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
27	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka											
28	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK											
29	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH							do 31				
30	MATERIAŁY DO DECYZJI o USTALENIU LOALIZACJI INWEST. CELU PULICZ./ WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU											
31	RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO											
32	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU											
33	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA											
34	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE											
35	KOSZTORYSY INWESTORSKIE											
36	MATERIAŁY do ZRID											
37	PROJEKTY PODZIAŁÓW											
38	PROJEKTY BUDOWLANE (drogowe)											
39	PROJEKTY BUDOWLANE (parking dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne)											
40	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)											
41	PROJEKTY ZGŁOSZENIOWE											

**UWAGA!**

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....  
 (data)