
KANAŁ nr 2 Od P-3( 26+559,5) do Wr1/2 (ok. 27+505) na dzień 05-06-2018 Materiał zgromadzony na budowie

L.p. Studnia Wykonany Uwagi studnie Uwagi kanał UWAGI Do całości Dennica S12/2 1

1 S12/2
Dennica S13/2 1

2 55 48
3 S11/2

Zwężka 3
4 45 45
5 S10/2

Krąg 1200/1000 3
6 50 50
7 S9/2 Mokra kineta

Krąg 1200/750 4
8 50 50
9 S8/2

Krąg 1200/500 1
10 55 55
11 S7/2 Mokra kineta

Rury DN 300 5
12 45 45
13 S 6/2
14 50 50
15 S 5/2
16 50 50
17 S4/2
18 50 50
19 S 3/2
20 48
21 S 2/2
22 42
23 S 1/2
24 5
25 Wr 1/2

Razem Kana 2 949,6 443 46,65%
Studnie 19 9 47,37%

1 0 0,00%

Wyloty 2 0 0,00%

Odcinek 
Projektowany

Brak zamontowanej studni (materiał 
obok) brak włazu

Brak pomiarów 
geodezyjnych; brak 

badania rodzaju 
podłoża; brak badań 
zagęszczenia gruntu; 

brak włazów na 
zamontowanych 

studniach. Brak prób 
szczelności

Brak ok. 7 m do S12/2 Może być 
zamulony-czyścić

Studnie 
osadniko

we



KANAŁ nr 3 Od P-6( 29+248,1) do Wr 1/3 (ok. 29+675) na dzień 05-06-2018

L.p. Studnia Wykonany Uwagi studnie Uwagi kanał UWAGI Do całości
Materiał zgromadzony na budowie

1 S10/3
2 50 Brak odcinek S 10/3 do S 9/3

S10/3 1500/750/150/z/sp 1
3 S 9/3
4 50 50
5 S 8/3 Mokra kineta
6 50 50 Kanał zalany.

7 S 7/3
8 50 49,99 Kanał zalany.
9 S 6/3

10 50 50,02 Kanał zalany.
11 S 5/3
12 50 50,03 Kanał zalany.
13 S 4/3
14 50 50,04 Kanał zalany.
15 S 3/3
16 50 49,97 Kanał zalany.
17 S 2/3
18 26 26,06 Kanał zalany.
19 S 1/3
20 5
21 Wr 1/3

Razem Kana 2 440,1 376,11 85,46%
Studnie 10 9 90,00%

1 0 0,00%

Wyloty 3 0 0,00%

Odcinek 
Projektowany

Brak zamontowanej studni Objazd 
przepustu na trasie kanału i studni

Brak pomiarów 
geodezyjnych całego 
kanału; brak badania 
rodzaju podłoża; brak 
badań zagęszczenia 
gruntu; brak włazów 
na zamontowanych 
studniach Brak prób 

szczelności. 

Mokra kineta. Uszkodzona redukcja. 
(Operat OG/1/KD-ok.)

Kineta w wodzie (Operat OG/1/KD-ok.)

Kineta w wodzie (Operat OG/1/KD-ok.)

Woda na pułkach (Operat OG/1/KD-ok.)

Zalana kineta (Operat OG/1/KD-ok.)

Zalana (Operat OG/1/KD-ok.)

Zalana (Operat OG/1/KD-ok.)

Studnie 
osadniko

we



KANAŁ nr 4 Od P-7( 29+877,7) do Wr 1/4 (ok. 30+535) na dzień 05-06-2018 Materiał zgromadzony na budowie

L.p. Studnia Wykonany Uwagi studnie Uwagi kanał UWAGI Do całości Dennica S1/4 1

1 S14/4 Redukcja 1
2 50 50
3 S13/4
4 50 50
5 S12/4
6 50 50
7 S11/4
8 50 50
9 S10/4
10 50 50
11 S 9/4
12 50 50
13 S 8/4
14 46 46
15 S 7/4
16 54 54
17 S 6/4
18 50 50
19 S 5/4
20 50 50
21 S 4/4
22 50 30
23 S 3/4
24 50 0
25 S 2/4
26 26 0
27 S 1/4
28 5
29 Wr 1/3

Razem Kana 2 659 530 80,42% Materiał zgromadzony na budowie
Studnie 14 11 78,57%

1 0 0,00% S 1/14 DENNICA 1

Wyloty 2 0 0,00% S 214 DENNICA 1 Osadnik
Redukcja 2

1
Krąg DN 500/70 1

2

Odcinek 
Projektowany

Brak pomiarów 
geodezyjnych; brak 

badania rodzaju 
podłoża; brak badań 
zagęszczenia gruntu; 

brak włazów na 
zamontowanych 

studniach Brak prób 
szczelności. 

Studnie 
osadniko

we

Dennica DN 
500/700

Rury PIPE LIFE 
400 x 600



PROJEKTOWANE WYKNANE 05-06-2018
DN-200 DN-250 DN-300 DN-400 DN-200 DN-250

KD-1 1258,8
KD-2 949,6
KD-3 440,1
KD-4 659,6
KD-12 62,3
KD-13 62,3
KD-14 3,8 94,9
KD-17 62,2

SUMA 3,8 3308,1 281,7

SUMA SUM 3593,6

% wyk 37,54%



WYKNANE 05-06-2018
DN-300 DN-400

1349,11

1349,11

1349,11
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