
Arkusz1

Zestawienie z dnia 20.08.2018

 Usunięcie humusu pokazano na inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

Przepusty P-3 w km 26+ 559.5 objazd przepustu: 

 i P-6 w km 29+ 248,1 usunięcie humusu 

wykonanie nasypów (pod objazdami przepustów)

wykonano bariery ochronne objazdu

(na dzień dzisiejszy ruch nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych

odbywa się po objeździe) przepust:

roboty rozbiórkowe

roboty ziemne

wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich (geosyntetyki)

P-3 wykonanie ustroju rurowego dł. 15.07 (dł. projektowana 15.08)

P-6 wykonanie ustroju rurowego dł. 13.83 (dł.projektowana 13.82)

wykonanie zasypki, geosyntetyków, drenażu 

obruk skarp nasypu ( w trakcie realizacji)

Przepust (nawierzchnia) zasypka zabezpieczona płytami prefabrykowanymi 

Przepust P-15 w km 40+761,7 usunięcie humusu 

wykonanie nasypu 

fragment bariery ochronnych stalowych

Przepust P-13 w km 38+ 338 usunięcie humusu 

wykonanie nasypu 

bariery ochronne stalowe w całości

nawierzchnia z płyt drogowych częściowo rozebrana

Przepust P-12 w km 34+ 827 usunięcie humusu 

wykonanie nasypu 

bariery ochronne stalowe w całości

nawierzchnia z płyt drogowych częściowo rozebrana

Przepust P-10 w km 31+632 usunięcie humusu

bagrowanie odcinki około 100m

Przepust P-8 w km 30+570  częściowe odmulenie rowu na docinku około 250m

bagrowanie odcinki około 100m

Przepust P-7 w km 29+877,7 usunięcie humusu

bagrowanie odcinki około 100m

Most M-1 w km 37+464 dojazdy tymczasowe do obiektu z płyt drogowych (obydwie strony)

ścianki szczelne

wykop w ściankach zalany wodą

Zestawienie wykonanych robót z podziałem na odcinki  - roboty nie odebrane 
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