KANAL nr 2 Od P-3( 26+559,5) do Wr1/2 (ok. 27+505) na dzien 05-06-2018 Materiat zgromadzony na budowie

L.p.| Studnia Prsj’:'ft';‘;';ny Wykonany Uwagi studnie Uwagi kanat UWAGI Do catosci Dennica S12/2 1
Brak zamontowanej studni (materiat
11S12/2 obok) brak wtazu .
D S13/2 1
Brak ok. 7 m do S12/2 Moze byé ennica 513/
2 55 48 zamulony-czys$ci¢
2811/2 75 75 Zwezka 3
5|S10/2
5 = = Brak pomiaréw Krag 1200/1000 3
- geodezyjnych; brak
7|1S9/2 Mokra kineta badania rodzaju Krag 1200/750 4
8 50 50 podtoza; brak badan
9S8/2 zageszczenia gruntu;
10 55 55 brak wtazéw na Krag 1200/500 1
11|S7/2 Mokra kineta zamontowanych
12 25 25 studniach. Brak préb Rury DN 300 5
1362 szczelnosci
14 50 50
15|S 5/2
16 50 50
17|S4/2
18 50 50
19[S 3/2
20 48
21S 2/2
22 42
23S 1/2
24 5
25Wr 1/2
Razem Kana 2 949,6 443 46,65%
Studnie 19 9 47,37%
Studnie
osadniko 1 0 0,00%
we

Wyloty 2 0 0,00%



KANAL nr 3 Od P-6( 29+248,1) do Wr 1/3 (ok. 29+675) na dzieh 05-06-2018

L.p.| Studnia Prgj’:'ft':;';ny Wykonany Uwagi studnie Uwagi kanat UWAGI Do catosci Materiat zgromadzony na budowie
Brak zamontowanej studni Objazd
1|S10/3 przepustu na trasie kanatu i studni
2 50 Brak odcinek S 10/3 do S 9/3 $10/3 1500/750/150/z/sp 1
3|S 9/3
4 50 50
5(S 8/3 Mokra kineta
6 50 50 Kanat zalany. B N
- - rak pomiaréw
Mokra kineta. Uszkodzona redukcja. geodezyjnych catego
7S 7/3 (Operat OG/1/KD-ok.) kanatu; brak badania
8 50 49,99 Kanat zalany. rodzaju podioza; brak
9IS 6/3 Kineta w wodzie (Operat OG/1/KD-ok.) badan zageszczenia
10 50 50,02 Kanat zalany. gruntu; brak wtazow
11[S 5/3 Kineta w wodzie (Operat OG/1/KD-ok.) na zamontowanych
12 50 50,03 Kanat zalany. studniach Brak préb
13[S 4/3 Woda na putkach (Operat OG/1/KD-ok. szczelnosci.
14 50 50,04 Kanat zalany.
15|S 3/3 Zalana kineta (Operat OG/1/KD-ok.)
16 50 49,97 Kanat zalany.
17|S 2/3 Zalana (Operat OG/1/KD-ok.)
18 26 26,06 Kanat zalany.
19[S 1/3 Zalana (Operat OG/1/KD-ok.)
20 5
21Wr 1/3
Razem Kana 2 440,1 376,11 85,46%
Studnie 10 9 90,00%
Studnie
osadniko 1 0 0,00%
we

Wyloty 3 0 0,00%



KANAL nr 4 Od P-7(29+877,7) do Wr 1/4 (ok. 30+535) na dzieh 05-06-2018 Materiat zgromadzony na budowie

Lp. | Studnia [, 99K | \wykonany Uwagi studnie Uwagi kanat UWAGI Do catosci Dennica S1/4 1
rojektowany
1 [S14/4 Redukcja 1
2 50 50
3 [S13/4
4 50 50
5 [S12/4
6 50 50
7 [S11/4
8 50 50
9 [S10/4
10 50 50 Brak pomiaréw
11 |S 9/4 geodezyjnych; brak
12 50 50 badania rodzaju
13 [S 8/4 podfoza; brak badan
14 46 46 zageszczenia gruntu;
15 IS 7/a brak wtazéw na
16 54 52 zam_ontowanych'
studniach Brak préb
17 [S6/4 szczelnosci.
18 50 50
19 [S 5/4
20 50 50
21 [S 4/4
22 50 30
23 |S 3/4
24 50 0
25 [S 2/4
26 26 0
27 |S 1/4
28 5
29Wr 1/3
Razem Kana 2 659 530 80,42% Materiat zgromadzony na budowie
Studnie 14 11 78,57%
Studnie
osadniko 1 0 0,00% 5 1/14 DENNICA 1
we
Wyloty 2 0 0,00% S 214 DENNICA 1 Osadnik
Redukcja 2
Dennica DN
500/700 1
Krag DN 500/70 1

Rury PIPE LIFE
400 x 600 2




PROJEKTOWANE

DN-200 |DN-250 |DN-300 |[DN-400
KD-1 1258,8
KD-2 949,6
KD-3 440,1
KD-4 659,6
KD-12 62,3
KD-13 62,3
KD-14 3,8 94,9|
KD-17 62,2
SUMA 3,8 3308,1 281,7
SUMA SUM 3593,6
% wyk 37,54%

WYKNANE (

DN-200

DN-250




)5-06-2018

DN-300 |DN-400

1349,11

1349,11

1349,11
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