Arkuszl

Zestawienie wykonanych robét z podziatem na odcinki - roboty nie odebrane
Zestawienie z dnia 20.08.2018

\ Usuniecie humusu pokazano na inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét. \

Przepusty P-3 w km 26+ 559.5 objazd przepustu:
i P-6 wkm 29+ 248,1 usuniecie humusu
wykonanie nasypow (pod objazdami przepustow)
wykonano bariery ochronne objazdu
(na dzien dzisiejszy ruch nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych zelbetowych
odbywa sie po objezdzie) przepust:
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne
wzmochienie podtoza fundamentow bezposrednich (geosyntetyki)
P-3 wykonanie ustroju rurowego dt. 15.07 (dt. projektowana 15.08)
P-6 wykonanie ustroju rurowego dt. 13.83 (dt.projektowana 13.82)
wykonanie zasypki, geosyntetykow, drenazu
obruk skarp nasypu ( w trakcie realizacji)
Przepust (nawierzchnia) zasypka zabezpieczona ptytami prefabrykowanymi

Przepust P-15 w km 40+761,7 usuniecie humusu
wykonanie nasypu
fragment bariery ochronnych stalowych

Przepust P-13 w km 38+ 338  usuniecie humusu
wykonanie nasypu
bariery ochronne stalowe w catosci
nawierzchnia z ptyt drogowych czes$ciowo rozebrana

Przepust P-12 w km 34+ 827  usuniecie humusu
wykonanie nasypu
bariery ochronne stalowe w catosci
nawierzchnia z ptyt drogowych czesciowo rozebrana

Przepust P-10 w km 31+632  usuniecie humusu
bagrowanie odcinki okoto 100m

Przepust P-8 w km 30+570 czesciowe odmulenie rowu na docinku okoto 250m
bagrowanie odcinki okoto 100m

Przepust P-7 w km 29+877,7  usuniecie humusu

bagrowanie odcinki okoto 100m

Most M-1 w km 37+464 dojazdy tymczasowe do obiektu z ptyt drogowych (obydwie strony)
Scianki szczelne
wykop w $ciankach zalany wodg
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