

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZ. NURZEC W M. CIECHANOWIEC

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.																		UWAG		
		marzec		kwiecień		maj		czerwiec		lipiec		sierpień		wrzesień		październik		listopad			grudzień	
1	SPOTKANIA ROBOCZE																					
2	ODBITKA Z MAPY ZASADNICZEJ																					
3	WTÓRNIK																					
4	OPRACOWANIE EWIDENCYJNE																					
5	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 1																					
6	ROZWIĄZANIE KONCEPCYJNE Nr 2																					
7	WARUNKI TECHNICZNE (energ.)																					
8	WARUNKI TECHNICZNE (telekom.)																					
9	WARUNKI TECHNICZNE (wod.-kan.)																					
10	OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW																					
11	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																					
12	UZGODNIENIE WOD.-KAN.																					
13	UZGODNIENIE ENERGET.																					
14	UZGODNIENIE TELEKOM.																					
15	UZGODNIENIE WZMiUW																					
16	UZGODNIENIE ZUD																					
17	PROJEKTY WYKONAWCZE (drogowe obiekty inżynierskie)																					
18	PROJEKTY WYKONAWCZE - kanalizacja deszczowa																					
19	PROJEKTY WYKONAWCZE - wodociąg																					
20	PROJEKTY WYKONAWCZE - telekomunikacja																					
21	PROJEKTY WYKONAWCZE - energetyka																					
22	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																					
23	MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISK. UWARUNKOWANIACH																					
24	MATERIAŁY DO DECYZJI o USTALENIU LOKALIZACJI INWEST. CELU PULICZ./ WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU																					

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZ. NURZEC W M. CIECHANOWIEC

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 r.																UWAGI				
		marzec		kwiecień		maj		czerwiec		lipiec		sierpień		wrzesień		październik			listopad		grudzień	
25	RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO																					
26	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																					
27	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (drogowe obiekty inżynierskie)																					
28	KOSZTORYSY INWESTORSKIE																					
29	MATERIAŁY do ZRID																					
30	PROJEKTY PODZIAŁÓW																					
31	PROJEKTY BUDOWLANE																					

UWAGA!

W rubrykach należy wstawić daty tam, gdzie zgodnie z umową obowiązują końcowe terminy lub wynikają z instrukcji dla oferentów lub zostały ustalone wspólnie z Zamawiającym, w pozostałych przypadkach wystarczy zaciemnić pole

.....
 (data)